

NORGES
IDRETTSFORBUND



Digitaliseringsløftet for norsk idrett

Presentasjon SF

19.03.2019

Status digitaliseringsløftet – tjenesteorientert arkitektur og felles medlemssystem

- Detaljert teknisk arkitektur og plan for gradvis overgang til ny tjenesteorientert arkitektur ved bruk av Microsoft sine skytjenester.
- Detaljert løsningsforslag, prioritering av rekkefølge og påbegynt arbeid med interaksjonsdesign.
- Detaljering av integrasjonsgrensesnitt (APIer) som skal tilbys tredjeparter.
- Levert ny løsning for innmelding, støtte for politiattester og ny teknisk løsning for betaling og pålogging.
- Gjennomført dialog møter med IL og kommersielle aktører for å avklare ønsker og behov.

Status digitaliseringsløftet


- Medlemsinnsikt og analyse (BI). Etablert teknisk arkitektur og rapport knyttet til idrettsskoler. Forankret detaljert plan med prioritering av medlemsinnsikt.
- Dialog og kommunikasjon(CRM). Etablert teknisk arkitektur for avansert løsning, detaljert plan for implementering av løsningen. Påbegynt detaljering av krav til standardløsning.
- Idrettens Office 365 løsning. Etablert enkel og automatisert løsning for utrulling til idrettslag og idrettsråd.
- Digitale økonomitjenester. Etablert strategisk samarbeid med Visma om å utvikle integrerte og automatiserte økonomitjenester.



Felles pålogging og startside





Rolletilpasset tilgang



Kickback, dugnad, småoppdrag, gavekort, annonser med mer.

Digitalplattform for inntektsgenerering

Integrasjoner mot tredjepartsløsninger



Avtaler og betingelser overfor tredjeparter

Felles medlemsløsning

Dialog og kommunikasjon (CRM)

Medlemsinnsikt og analyse (BI)

Økonomi

Betalingsløsninger

Idrettens Office 365

Idrettsspesifikke systemer


Resultater og medierettigheter



Felles kvalitetssikrede grunddata

FUN Status – gjennomføring

Q1 og Q2



FUN Status – gjennomføring

Q3 og Q4



Juli – August - September

Uke 27 - 39

Oktober – November - Desember

Uke 40 →

Fortsette å levere og implementere NIF Kontorstøtte for IL (O365)

Tilrettelegge og tilgjengeliggjøre flere funksjoner og analyser i CRM og BI

Videreutvikle flere og enkle funksjoner for Onboarding, pålogging og betaling

Tilgjengeliggjøre fortløpende nye API'er for tredjeparter og drift-sette dem


Videreutvikle «Nye MI» og andre funksjoner for IL

Optimalisere drift av DB og løfte flere tjenester i SKYEN


Avtaler med kommersielle tredjeparter

- Dagens avtaler vil bli sagt opp nå og avsluttes innen 30.06.2019.
- Har fått innspill fra tredjepartene på hva de ønsker av tilganger til integrasjoner og rammebetingelser.
- NIF definerer nå hvilke integrasjoner som skal tilbys og planlegger utvikling av nye integrasjonsgrensesnitt (APIer). Mål og plan ferdig i Q2 2019. Prioriterte APIer ferdig tidlig i Q3 2019.
- NIF er i gang med å definerer hvilke stamdata som skal opprettes og vedlikeholdes via grensesnitt direkte mot idrettens database.
- NIF er i gang med å definere vilkår som skal stilles til tredjepartsleverandørene.
- Vil bli tilbudt overgangsavtaler fra og med 01.07.2019.

Tidsplan tredjepartsintegrasjoner



BI – Gjennomføring



Spørsmål?

helge.berge@idrettsforbundet.no

91 55 04 06